



# Presse-Information

16. November 2009

## Probleme mit den Bremsen:

### Einsatz der neuen Itinos verzögert sich

Um zirka acht Wochen wird sich der Einsatz der neuen Itinos von Bombardier Transportation, die eigentlich ab Fahrplanwechsel die Kapazitäten auf der Odenwaldbahn verstärken sollten, verzögern. Vordringlichster Grund dafür sind die Konstruktionsmängel an den Bremsbacken, die im Oktober entdeckt wurden und von denen bundesweit auch andere neue Fahrzeuge betroffen sind.

Die derzeit in den Itinos eingebauten Bremsen wurden vom zuständigen Eisenbahn-Bundesamt gesperrt und für die entsprechenden Fahrzeuge ein vorläufiger Auslieferungsstopp verhängt. Davon betroffen sind neben den Itinos bundesweit auch andere Fahrzeugtypen. Der Bremsenhersteller hat hier jedoch schnelle Abhilfe zugesagt, so dass damit gerechnet werden kann, dass die Itinos ab Dezember ausgeliefert werden können. Nach der notwendigen Schulung der Fahrer durch den Betreiber, die Vias GmbH, wird der Einsatz dann voraussichtlich ab 1. Februar 2010 möglich sein.

Rhein-Main-Verkehrs-  
verbund GmbH

Pressesprecher  
Peter E. Vollmer

Alte Bleiche 5  
65719 Hofheim a. Ts.

Telefon  
(0 61 92) 2 94-112

Telefax  
(0 61 92) 2 94-922

E-Mail  
pressestelle@rmv.de

Homepage  
[www.rmv.de](http://www.rmv.de)

Rubrik  
Kontakt/Presse

