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Modernisierte Odenwaldbahn startet im Juni 2008 

 

Die Modernisierung der Odenwaldbahn ist aufs Gleis gebracht. Seit 

Dezember 2005 wird ein verbesserter Fahrplan mit 22 modernen 

Itino-Triebwagen gefahren. Besonders die neuen durchgehenden 

Züge aus dem Odenwald über Darmstadt Nord direkt nach Frankfurt 

erfreuen sich großer Beliebtheit. Aus dem Odenwald Richtung 

Darmstadt und Frankfurt konnten Fahrgastzuwächse von rund 30 

Prozent erzielt werden.  

Voraussichtlich Ende Mai 2007 wird die neue Station TU-Lichtwiese 

in Darmstadt in Betrieb genommen. An mehreren Stationen wie 

Darmstadt-Ost und Bad König wurden die Bahnsteige bereits 

ausgebaut, die anderen Stationen werden folgen. Kernstück der 

Modernisierung der Odenwaldbahn ist der Neubau des elektronischen 

Stellwerks in Wiebelsbach. Dessen Fertigstellung ist Voraussetzung 

für das Funktionieren des endgültigen Fahrplans, der zusätzliche 

Zugleistungen und eine Ausweitung der Betriebszeiten am Abend 

bringen wird.  

Ursprünglich war die Inbetriebnahme mit dem Fahrplanwechsel im 

Dezember 2007 vorgesehen. Aufgrund der aufwendigen 

Abnahmeverfahren und erforderlichen Streckensperrungen musste 

diese Inbetriebnahme nach gemeinsamer Abstimmung aller 

Beteiligten auf den „kleinen“ Fahrplanwechsel Mitte Juni 2008 

verschoben werden. Die notwendigen Streckensperrungen werden 

auf dem Ast Groß-Umstadt-Wiebelsbach – Darmstadt in den 

Herbstferien 2007, auf dem Ast Groß-Umstadt-Wiebelsbach – Hanau 

in den Osterferien 2008 und auf dem Ast Groß-Umstadt-Wiebelsbach 



– Eberbach im Mai 2008 durchgeführt. Schienenersatzverkehr mit 

Bussen wird eingerichtet, voraussichtlich werden auch einzelne Züge 

im Berufs- und Schülerverkehr fahren können. Die Fahrgäste werden 

schon jetzt um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen in 

diesen Zeiten gebeten, die ab Mitte Juni 2008 dann zu einer 

besseren und modernisierten Odenwaldbahn führen werden.  

So wird die Verspätung von einem halben Jahr von den Beteiligten 

bedauert, die Fahrgäste  werden aber ab Mitte Juni 2008 auf jeden 

Fall noch besser und schneller auf der modernisierten Odenwaldbahn 

reisen können.  

 

 

 

 


